

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和05年11月14日

計画の名称	多賀町における良好な水環境の形成（その２）														
計画の期間	令和０２年度　～　令和０６年度　（５年間）										重点配分対象の該当				
交付対象	多賀町														
計画の目標	多賀町における下水道施設の計画的な維持管理を行い、持続的な下水道機能を確保するとともにライフサイクルコストの最小化を図る。 また、集中豪雨等による浸水災害を軽減するため、効率的な雨水対策事業を実施する。														
全体事業費（百万円）		合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		194	A	194	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4	R6
1	多賀町ストックマネジメント計画策定率を100%にする。 令和3年3月末までに策定完了	0%	100%	100%
2	下水道による都市浸水対策達成率を20%にする。 集中豪雨等による雨水排水整備 雨水対策実施済区域 / 雨水対策全体計画区域 479.2ha	18%	18%	20%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	○	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	多賀町	直接	多賀町	-	新設	ストックマネジメント計画支援事業	ストックマネジメント計画の策定	多賀町	■					18		-
	A07-002	下水道	一般	多賀町	直接	多賀町	-	-	効率的な施設計画の見直し	多賀町（流域関連）公共下水道事業区画割、面積測定等事業計画変更	多賀町	■					7		-
	A07-003	下水道	一般	多賀町	直接	多賀町	管渠（雨水）	-	芹川左岸排水区等浸水対策	藤瀬地区（太田川排水区）4.1ha、中川原地区（芹川左岸排水区）2.6ha	多賀町	■	■	■	■	■	97		-
	A07-004	下水道	一般	多賀町	直接	多賀町	管渠（污水）	新設	未普及対策事業	舗装本復旧 1,618m2、中川原工業団地等（管径φ200、L=172m）	多賀町		■	■	■	■	37		-
	A07-005	下水道	一般	多賀町	直接	多賀町	管渠（污水）	改築	下水道管路に関する情報等のデジタル化	管路施設	多賀町			■	■	■	15		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-006	下水道	一般	多賀町	直接	多賀町	-	-	内水浸水リスクマネジメ ント推進事業	内水浸水想定区域図の作成、 避難行動等に資する情報・基 盤整備	多賀町				■	■	20	-	
											小計						194		
											合計						194		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	24	9	12	16	
計画別流用増 減額 (b)	5	0	5	5	
交付額 (c=a+b)	19	9	7	11	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0	0	
支払済額 (e)	19	9	7	10	
翌年度繰越額 (f)	0	0	0	0	
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	1	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	9.09	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					