

(別添2)

【多賀町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

必要なネットワーク速度が確保できている学校数：0校

総学校数に占める割合 (%)：0%

※児童生徒が使用するネットワークの帯域測定により判断する。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年9月までに、多賀町内3校においてネットワークアセスメントを実施し、課題のある学校についての課題の特定を完了させる。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年10月から順次改善策の検討を開始し、令和10年3月までに対象校における改善策を完了させる。